

Brīvības gatvē izbūvēts jau puskilometrs jaunā kanalizācijas spiedvada, darbi notiek pēc plānotā grafika  

Topošajā kanalizācijas sūkņu stacijā Brīvības gatvē 433 ir veikti pazemes betonēšanas darbi, pašlaik tiek noņemti veidņi no monolītās dzelzsbetona konstrukcijas, kā arī turpinās kanalizācijas spiedvada Brīvības gatvē izbūve ar horizontāli vadāmo urbšanas metodi - pašlaik ir izbūvēti 574 metri no kopumā plānotajiem 1132 metriem. Darbi notiek pēc plānotā grafika, objektu plānots pabeigt jau līdz 2021. gada beigām, lai gan līgumā paredzētais termiņš ir 2022. gada 22. februāri.

Kanalizācijas sūkņu stacijas Brīvības gatvē pārbūve un jauna spiedvada izveide nepieciešama, lai nodrošinātu Berģos un to tuvākajās apkaimēs savākto notekūdeņu drošu un videi draudzīgu novadīšanu uz Bioloģiskās attīrīšanas staciju "Daugavgrīva". Projekta realizācijas gaitā tiks izbūvēts kanalizācijas spiedvads no gāzes uzpildes stacijas Brīvības gatvē 438a līdz Juglas kanālmalai. Projekta realizāciju apgrūrina fakts, ka kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve jāveic ļoti šaurā teritorijā, turklāt tajā ir ļoti augsts gruntsūdeņu līmenis.



Dalies:

